

～ 地域職域連携による就労妊婦及び夫への のオンライン両立支援事業～

中間報告書

2023.11.22



株式会社 アイセック
i S E Q






会社名	株式会社アイセック
代表	代表取締役CEO 木村大地
設立	2019年12月
事業内容	健康医療データ分析事業、健康経営支援事業、 オンライン健康相談事業など
資本金	3,210万円
その他	<ul style="list-style-type: none">・新潟大学発公認ベンチャー第1号・経済産業省 「行政と連携実績のあるスタートアップ100選」に認定 教育・子育て部門では東北北信越地域で唯一認定される

VISION

安心して親になる社会を目指します



(妊産婦) 情報提供 & 相談の融合


子育ては不安がいっぱい。

AIチャットボットを活用し

個人ニーズに寄り添った情報提供を行い、

出産や子育ての「不安」を「安心」に

変えます。



(自治体) 切れ目ない支援のサポート

伴走型支援を強化したい。


自治体が行う母子保健事業の

補完サービスとして

効果的効率的にオンラインで

保健師助産師等の専門家が寄り添います。

目次



01

事業概要・目的

02

進捗と成果

03

課題と対応策

04

今後の予定

事業概要・目的（事業内容）

はたらくパパママが、LINE登録し、AIチャットボットやオンライン健康相談を活用しながら不安や悩みを解消！

新潟市後援
(出産後～2歳までのお子さんをおもちの方)

経済産業省「令和5年度 フェムテック等
サポートサービス実証事業費補助金」事業

はたらく パパママをサポートする
LINE 相談サービス

登録
無料

妊娠・出産と仕事の両立に
不安や悩みを抱えていませんか？

新潟市の妊産婦のうち、9割の方は働いていますが、
産前・産後は、心身に大きな負担がかかりやすくなる時期です。
妊娠・出産にあたり不安や疑問をお持ちの方、
妊娠・出産をしても仕事を頑張りたいが両立できるか不安な方、
会社に相談できず、一人で考え続けている方、
そのお気持ちをLINEで教えてもらえませんか？

利用開始：令和5年12月14日（木）～

妊娠・出産と
仕事の両立を
応援します！

★ お勤め先に代行相談
「職場復帰しても両立できるか不安」、
「仕事をセーブしたいが会社に言えない」等
助産師や産業カウンセラー等が、
お勤め先への相談方法や内容等と一緒に考えます。
お勤め先への相談を代行することも可能です。

★ あなたのこころの
健康チェック
質問に回答するだけで、
こころの健康チェックができます。
結果に応じて、助産師や保健師等と
オンライン相談ができます。

★ お子さんの成長記録
質問に回答いただくことで、
お子さんの「できた!」を記録し、
成長を見守ります。

★ AIチャット相談
欲しい情報やちょっとした疑問等、
AIチャットでお悩み解決の
お手伝いをします。

LINE お友達登録
お問い合わせ

LINE お友達登録
右記QRコードからお友達登録
をお願いします。
(アプリのダウンロードは不要です。)

QR

お問い合わせ
株式会社アイセック サポートデスク
☎25-378-8858 ✉ support@iseq.co.jp
※お問い合わせ可能時間：土日祝日を除く9:00～18:00

LINE 登録
表面のQRコードから
登録してください。

あなたとお子さんの情報を登録
あなたとお子さんの情報を
登録していただきます。

スクリーニング
勤務形態や心の状態等を
スクリーニングし、お勤め先に
相談可能か伺います。

各種サービスを無料でご利用いただけます。 **無料**
※一部条件あり

**AIチャット
相談**
「これはどうしたらいいの?」
「相談先は?」等、ちょっとした
疑問を質問してください。
会話形式でお答えします。
※AIはまだ学習段階であり、うまく
お答えできないこともあります。
たくさん質問をしていただくこと
で、質問傾向を学習し、回答の精度
を高めます。

**お勤め先に
代行相談**
妊娠・出産に関すること
をお勤め先に相談できない方は、
オンラインで助産師や保健師、
産業カウンセラーと一緒に考え
ます。さらに、ご希望がござ
いましたら、お勤め先へ
代行相談いたします。


**お子さんの
成長記録**
お子さんは運動や言葉、表現
方法等において、日々成長
し、変化します。成長の様子
を記録し、一緒に成長を見守
ります。

**あなたの※
こころの健康チェック**
「いつもと違うかも」と感じた
ら、24時間365日いつでも
チェックが可能です。チェッ
ク後、助産師や保健師との相
談予約～相談まで、オンライ
ンで完了します。
※1助産師や保健師等との相談後、
精神科医との面談を実施する場
合は、別途料金が発生いたします。

事業概要・目的（実施項目・目標）

ビジネスモデルと目標値は以下のように設定しています。

ロジックモデル




実施計画

実施事項(大項目)	実施事項(小項目)	計画値
1. 自治体経由の周知	1.1 妊娠届提出時に実証事業チラシの配布	<ul style="list-style-type: none"> 協力自治体数：5市町村 対象者数合計：6,115人 ※令和2年出生数統計より
	1.2 専用サイトログイン	<ul style="list-style-type: none"> 妊婦のアクセス数：1,529人 実証期間対象者(6,115÷12)×6=3,057人 就業妊婦数 77.6%(3,057×0.776) = 2,373人 参加割合 70%(2,373×0.7) = 1,661人
2. 妊婦と配偶者による実証参加	2.1 問診	<ul style="list-style-type: none"> 問診のアクセス数：1,578人 問診回答脱落者 5%(1,661×0.95=1,578)
	2.2 情報提供者数	<ul style="list-style-type: none"> AIチャットボット利用者：1,341人 アクセス者 85%(1,578人×0.85=1,341)
	2.3 相談利用者数	<ul style="list-style-type: none"> オンライン相談利用者：237人 アクセス者 15%(1,578人×0.15=237)

事業概要・目的（実施体制）

産官学連携で、地域と職域をつなぐ体制づくりを目的としています。



進捗と成果

02

自治体との合意形成は完了し、
12月から各自治体での声かけ・サービスの利用を開始します。



新潟市（8行政区すべて）

➤ 5市町村の実証運用調整が完了



新発田市

➤ 新潟市は8行政区長会議で説明し承諾



佐渡市

➤ 共通ニーズ・独自ニーズの整理完了



加茂市

➤ 実証開始前に要望をシステムに反映



沖縄県座間味村

➤ 事業開始準備が整い12月から周知開始



課題と対応策

自治体説明等の影響による開始時期遅延を受けて、対象者増加に向けた取組を実施しています。（配布機会の増加、広告媒体の利用）

	新潟市	新潟市 新発田市	佐渡市	加茂市	沖縄県座間味村	合計
年間出生数 <small>(令和2年出生数統計より)</small>	5,173	578	247	110	7	6,115
対象人数	5,000	133	471	108		
チラシ配布枚数	5,000	160	471	120		
広告媒体の活用	○	○	○	○		
チラシ配布時の本サービスの説明の有無	○（可能な範囲）	-	○	○		
対象範囲拡大（未就労も対象）	○	-	○	○		
配布 タ イ ミ ン グ	窓口に置く	△	○	-	-	
	妊娠届時	○	○	○	○	
	妊婦面談	○	-	○	○	
	安産教室	△	-	-	-	
	プレママプレパパ教室	△	-	○	○	
	出生届時	-	-	○	○	
	新生児訪問	-	-	○	-	
	乳幼児健診	△	-	○	○	
	股関節健診	○	-	-	-	
	両親学級	-	-	○	-	
	妊婦健診	-	-	-	-	
	離乳食教室	△	-	○	○	
	予防接種券配布	○	-	-	-	
予防接種	-	-	-	○		
その他	△	-	-	○揭示等		

○：配布可
△：各区の判断による

自治体で
検討中

今後の予定

11/22以降のスケジュール

	開始日	終了日	ステータス		7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
			事業進捗	遅延有無	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11
事務局と実施内容の調整・計画確定	7月中旬	7月31日	完了	—	■				■																															
各業務委託契約先との協議及び契約等 協力団体（実証先）の確定	7月下旬	7月31日	完了	—	■				■																															
各実証先と実証に関する協議及び契約等 （レクチャー）	8月1日	8月上旬	実施中	遅延あり	■				■				■				■				■				■				■				■							
チラシの作成	8月1日	8月中旬	実施中	遅延あり	■				■				■				■				■				■				■				■							
本事業者の利用者に配布するアンケートの作成	8月1日	8月中旬	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
実証タイミングの決定、決定次第チラシ配布	8月中旬	8月31日	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
本事業に関するシステム開発	7月中旬	2月29日	実施中	遅延あり	■				■				■				■				■				■				■				■							
専用問診の内容決定	8月1日	8月上旬	完了	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
実証（本事業の利用者にアンケート実施）	9月1日	2月29日	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
システムから利用状況確認 （情報提供者数）	9月1日	2月29日	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
システムから利用状況確認 （相談利用者数）	9月1日	2月29日	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
利用状況の定期的な報告及び自治体へ 早急な情報共有が必要と判断された相談があった場合の報告	9月1日	2月29日	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
事務局主催の中間報告会準備・参加 後、自治体へ情報共有	12月1日	12月中旬	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
アンケート結果のまとめ	12月1日	2月29日	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
アンケート結果を踏まえた報告書の作成・提出（報告書提出日:3月8日）	1月中旬	3月8日	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
事務局主催の成果報告会準備・参加 後、自治体へ情報共有	2月1日	2月29日	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
実証参加妊婦の報告先である企業へ報告	9月1日	2月29日	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
対象企業へ中間報告会内容を情報共有	12月1日	12月中旬	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
対象企業へ成果報告会内容を情報共有	2月中旬	3月8日	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
商工会経由の企業へのアンケート設計	9月初旬	10月13日	実施中	予定通り	■				■				■				■				■				■				■				■							
商工会経由の企業へのアンケート実施	10月16日	10月31日	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
商工会経由の企業へのアンケート結果 分析・まとめ	11月1日	2月中旬	未実施	—	■				■				■				■				■				■				■				■							
定例会（毎月第1水曜10:00～10:30）	9月6日	—	実施中	予定通り	●				●				●				●				●				●				●				●							

凡例
 ・黒・青で記されたもの：提案書提出時の内容
 ・赤で記されたもの：提出した提案書の内容から